Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021 Total 231 h 13 min

Date 03/07	Description #1 Tener una cuenta de github SOS2021-27	Duration 0:00:22 17:05-17:06	User Humberto Garcia
03/07	#2 Configurar correctamente Toggle SOS2021-27	0:03:06 18:07-18:10	Javier Garcia Herrera
03/14	#3 Implementar codigo servidor web SOS2021-27	3:06:00 14:47-17:53	Humberto Garcia
03/14	#5 Visualizar video anexo al L4 y actualizar Github con el servidor. SOS2021-27	3:01:25 22:10-01:12	Javier Garcia Herrera
03/16	Búsqueda de repositorio de datos SOS2021-27	3:27:00 09:28-12:55	Fernando Nuevo Jiménez
03/22	#8 Desplegar proyecto de grupo en Heroku. SOS2021-27	3:41:00 11:31-15:12	Fernando Nuevo Jiménez
03/22	#9 Tener codigo actualizado en github y heroku (no project)	0:00:11 15:05-15:06	Humberto Garcia
03/22	#9 Tener codigo actualizado en github y heroku (no project)	0:00:09 15:05-15:06	Humberto Garcia
03/22	#9 Tener codigo actualizado en github y heroku (no project)	3:00:08 15:05-18:06	Humberto Garcia
03/22	#9 Tener codigo actualizado en github y heroku SOS2021-27	0:00:35 15:05-15:06	Humberto Garcia
03/22	#10 Crear ruta info y añadir recurso. SOS2021-27	3:02:00 16:24-19:26	Javier Garcia Herrera
04/05	#12 Realizar mi API SOS2021-27	6:04:23 08:29-14:34	Humberto Garcia
04/05	#11 Realizar una API REST SOS2021-27	7:15:23 10:25-17:41	Fernando Nuevo Jiménez
04/05	#13 Realizar la API REST suicide-records SOS2021-27	3:01:00 10:31-13:32	Javier Garcia Herrera
04/12	#14 Configurar GitHub actions y modularizar suicide-records SOS2021-27	2:30:00 20:57-23:27	Javier Garcia Herrera
04/12	#15 Realización de tareas extra SOS2021-27	2:05:14 22:48-00:53	Fernando Nuevo Jiménez

04/13	#16 Hacer coleccion postman SOS2021-27	3:01:00 08:56-11:57	Humberto Garcia
04/13	(no description)	0:00:00	Humberto Garcia
0-17-15	(no project)	08:58-08:58	number to darcia
04/17	#17 Preparar entregable	22:52:10	Humberto Garcia
	SOS2021-27	14:37-13:29	
04/19	#18 Realizar D01: API Rest	7:59:11	Fernando Nuevo Jiménez
	SOS2021-27	14:46-22:46	
04/20	#19 Realizar entregable F06 SOS2021-27	6:00:00 08:30-14:30	Javier Garcia Herrera
04/26	#20 Realización de tareas para F07 SOS2021-27	3:51:41 19:37-23:29	Fernando Nuevo Jiménez
05/03		0:00:09	La in Cania Hama
03/03	#21 Crear y configurar la ruta info SOS2021-27	11:06-11:07	Javier Garcia Herrera
05/03	#22 Implementación funcionalidades API-REST a FRONT-END	5:27:23	Fernando Nuevo Jiménez
	SOS2021-27	17:34-23:01	· c. iailao itaevo jiiieilez
05/04	#23 Configurar vista ruta	0:00:10	Humberto Garcia
	SOS2021-27	11:57-11:57	
05/06	#24 Realizacion entregable	23:10:36	Humberto Garcia
	SOS2021-27	12:17-11:27	
05/10	#25 Implementar paginación y búsqueda.	10:38:13	Fernando Nuevo Jiménez
	SOS2021-27	13:19-23:57	
05/11	#26 Realizar Entregable D02 SOS2021-27	0:00:49 15:30-15:31	Javier Garcia Herrera
05/17	#27 Implementación widget tipo line. SOS2021-27	7:40:45 17:34-01:15	Fernando Nuevo Jiménez
05/18	#29 Hacer grafica	0:00:19	Javier Garcia Herrera
	SOS2021-27	15:57-15:57	javier darcia Herrera
05/25	#30 Integración de nuevas y distintas bibliotecas y sistemas.	5:58:00	Fernando Nuevo Jiménez
	SOS2021-27	14:36-20:34	
05/31	#31 Formularios de análisis de las APIs.	1:30:36	Fernando Nuevo Jiménez
	SOS2021-27	13:00-14:31	
06/01	#32 Realización Parte A	0:29:17	Javier Garcia Herrera
	SOS2021-27	11:41-12:10	
06/01	#33 Apartado B Entregable	7:16:29	Javier Garcia Herrera
	SOS2021-27	12:11-19:27	

06/02	#34 Apartado B entregable SOS2021-27	25:25:00 15:58-17:23	Humberto Garcia
06/03	#33 Apartado B Entregable SOS2021-27	1:20:27 02:55-04:16	Javier Garcia Herrera
06/04	#35 Gráficas de integración y uso de otras APIs. SOS2021-27	7:04:43 16:07-23:11	Fernando Nuevo Jiménez
06/05	#33 Apartado B Entregable SOS2021-27	4:31:10 01:00-05:32	Javier Garcia Herrera
06/05	#33 Apartado B Entregable SOS2021-27	8:23:33 11:32-19:56	Javier Garcia Herrera
06/05	#35-2 Gráficas de integración y uso de otras APIs. SOS2021-27	3:31:33 16:07-19:39	Fernando Nuevo Jiménez
06/06	#35-3 Gráficas de integración y uso de otras APIs. SOS2021-27	5:04:06 18:41-23:45	Fernando Nuevo Jiménez
06/06	#33 Apartado B Entregable SOS2021-27	20:59:38 23:12-20:12	Javier Garcia Herrera
06/07	#35-4 Gráficas de integración y uso de otras APIs SOS2021-27	2:37:47 02:13-04:51	Fernando Nuevo Jiménez
06/07	#36 Integración librería amCharts SOS2021-27	3:44:21 18:28-22:13	Fernando Nuevo Jiménez
06/07	#33 Apartado B Entregable SOS2021-27	2:16:11 18:49-21:05	Javier Garcia Herrera

Created with toggl.com